监　理　日　志
日期：2022年 7 月 01  　　　　　　　　      　　           天气： 多云  
星期： 五  　　　　　　　　　         　　　             气温：25-33℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，曲臂车2台；
2、3#、4#车间檩条加固施工；

3、屋面未施工；
进度

 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装完成100%；

4、4#车间需加固檩条288根，今日完成43根，累计完成128根，累计完成44.5%；3#车间需加固檩条288根，今日完成44根，累计完成80根，累计完成27.7%；2#车间檩条加固今日未施工，累计完成120根，累计完成41.6%；5#车间加固未施工；
5、厂房加固施工进度已严重滞后，督促总包单位增加的机械及人员尽快到场施工，保证工程进度；


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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