监　理　日　志
日期：2022年 7 月 15  　　　　　　　　      　　          天气： 多云  
星期： 五  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-33℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、检查厂房梁柱加固施工，施工人员防护面罩、防护手套佩戴齐全，现场配备灭火器并有专人监控，现场安全可控；

2、对屋面组件吊装搬运进行检查，个别组件表面出现划痕，要求总包单位做好交底，加强组件搬运管理，做好组件保护；

3、并网柜已到场，督促总包单位及时提交停电申请及停电施工方案、电气调试方案；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，光伏施工12人，施工曲臂车2台，吊车1台；
2、厂房梁柱加固施工；

3、组件吊装搬运；
进度

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场100%；1*4光伏  电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场；并网柜母排安装完成；室外钢梯安装完成100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成100%；

3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成3个，累计完成

29个，累计完成36%；

4、组件吊装搬运完成25%；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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