监　理　日　志
日期：2022年 7 月 17  　　　　　　　　      　　          天气： 雨  
星期： 日  　　　　　　　　　         　　　             气温：23-29℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、检查厂房梁柱加固施工，施工人员安全防护用品佩戴齐全，现场配备灭火器并有专人监控，现场安全可控；

2、对并网柜停电搭接进行检查，安全防护措施及监管人员到位，安全可控；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、厂房加固人员5人，项目部管理人员2人，光伏施工6人，曲臂车2台；
2、厂房梁柱加固施工；

3、配电房并网柜停电搭接；
进度

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场100%；1*4光伏 电 缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场；室外钢梯安装完成100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成100%；

3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成4个，累计完成

36个，累计完成45%；

4、组件共计2208块，今日下雨未施工，累计完成7.2%；


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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