监　理　日　志
日期：2022年 7 月 23  　　　　　　　　      　　      天气： 小雨转多云  
星期： 六 　　　　　　　　　         　　　             气温：23-29℃
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、旁站2#厂房区域3*120+1*70电缆敷设，施工人员安全防护用品佩戴齐全，并有专人监控，人员有高空作业证，现场有施工人员吸烟，提醒不允许。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、项目部管理人员2人，监控安装2人，电缆敷设11人，手持切割机1台。
2、3*120+1*70交流电缆敷设完成，485线敷设完成，光纤敷设完成。

3、监控安装；

进度

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场，母排搭接完成；室外钢梯安装完成100%；交流电缆敷设完成；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成100%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成100%；

3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成0个，累计完成

51个，累计完成63%；

4、屋面组件吊装累计完成100%； 组件共计2208块，今日安装完成0块，累计完成630块，累计完成28%；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 张晖

	记录人:  张晖
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   张晖
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