监　理　日　志
日期：2022年 7 月 24  　　　　　　　　      　　       天气： 多云  
星期： 日 　　　　　　　　　         　　　             气温：23-30℃
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、组件安装有人未佩戴安全帽，经指出以后及时佩戴。2号厂房屋面5号逆变器处彩钢瓦有一处小破损（附图），踩踏时注意彩钢瓦破损和及时修补。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、项目部管理人员2人，组件安装5人，厂房钢梁加固5人。曲臂车2台，电焊机两台。
2、厂房梁柱加固施工，组件安装施工

进度

彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场，母排搭接完成；室外钢梯安装完成100%；交流电缆敷设完成；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成100%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成100%；

3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成7个，累计完成

58个，累计完成67%；

4、屋面组件吊装累计完成100%； 组件共计2208块，今日安装完成438块，累计完成1068块，累计完成48%；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 张晖

	记录人:  张晖
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   张晖
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