监　理　日　志
日期：2022年 7 月 03  　　　　　　　　      　　           天气： 晴  
星期： 日  　　　　　　　　　         　　　             气温：27-33℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；

2、对屋面桥架安装进行检查，发现桥架跨接地线使用简易编织袋，不符合要求，已要求总包单位进行更换，使用1*6黄绿接地线；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工6人，曲臂车4台；
2、2#、3#、4#车间檩条加固施工；

3、屋面桥架安装；

进度

 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；

3、4#车间需加固檩条288根，今日完成29根，累计完成288根，累计完成100%；3#车间需加固檩条288根，今日完成130根，累计完成274根，累计完成95%；2#车间檩条加固今日完成38根，累计完成158根，累计完成55%；5#车间加固未施工；
桥架安装共计270米，今日完成27米，完成10%；

厂房加固施工进度滞后，增加的机械及人员已到场进行施工；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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