监　理　日　志
日期：2022年 7 月 04  　　　　　　　　      　　           天气： 晴转雨  
星期： 一  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-32℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；

2、对屋面桥架安装进行检查，桥架固定牢固、平直，安装符合要求，质量可控；


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工6人，曲臂车4台；
2、2#、3#车间檩条加固施工；钢梁加固试安装；

3、屋面桥架安装；
进度

彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装共计270米，今日完成54米，累计完成81米，累计完成30%；
3、4#车间檩条加固完成100%；3#车间檩条加固完成100%；2#车间檩条加固今日完成87根，累计完成245根，累计完成85%；5#车间檩条加固今日完成16根 ，累计完成16根，累计加固完成5%；
4、厂房加固施工进度滞后，已增加机械及人员进行赶工；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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