监　理　日　志
日期：2022年 7 月 05  　　　　　　　　      　　           天气： 晴  
星期： 二  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-33℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，旁站屋面材料设备吊装，现场安全可控，屋面材料设备已及时进行分散堆放；

2、对厂房檩条加固施工进行检查，螺栓紧固到位，质量可控；

3、对进场钢梁加固钢管进行检查，符合设计图纸要求；


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，光伏施工4人，曲臂车4台，吊车1台；
2、2#、5#车间檩条加固施工；

3、屋面光伏电缆、逆变器及支架、玻璃格栅板、接地扁铁等材料设备吊装；
进度

彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成50%；
3、4#车间檩条加固完成100%；3#车间檩条加固完成100%；2#车间檩条加固完成100%；5#车间檩条加固今日完成128根 ，累计完成144根，累计加固完成50%；
厂房加固施工进度滞后，已增加机械及人员进行赶工；


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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