监　理　日　志
日期：2022年 7 月 07  　　　　　　　　      　　           天气： 晴  
星期： 四  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-32℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、巡视检查厂房梁、柱加固连接板焊接、角钢加工，施工人员劳保用品齐全，灭火器已配备，现场安全可控；

2、对角钢加工、连接板焊接进行检查，规格尺寸符合设计图纸要求；

3、巡视检查逆变器支架焊接，已完成防腐施工；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工8人，曲臂车2台；
2、厂房梁柱加固材料角钢加工、连接板焊接；

3、屋面1*4光伏电缆敷设、桥架弯头制作、电缆穿管钢管加工；
进度

彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成50%；9台逆变器支架安装完成100%；
3、厂房檩条加固全部完成；

4、屋面1*4光伏电缆敷设完成70%；


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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