监　理　日　志
日期：2022年 8 月 08  　　　　　　　　      　　       天气： 晴  
星期： 一 　　　　　　　　　         　　　             气温：28-36℃
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、工程末期，在现场监理督促下施工人员安全意识比较强，头盔，安全带都带了，安全意识比较强。值得表扬。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、项目部管理人员2人，防腐，接地网连接2人，厂房钢梁加固5人，曲臂车2台，电焊机两台；
2、厂房梁柱加固施工（满焊中）；
3、 接地网连接完成；

进度

彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场，母排搭接完成；室外钢梯安装完成100%；交流电缆敷设完成；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成100%；逆变器安装完成100%；配电柜完成100%。屋面1*4光伏电缆敷设完成100%；监控安装完成，气象仪安装完成。清洗系统完成。检修通道完成。接地网完成100%。

3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共79个，累计完成79个，累计完成100%；梁柱加固，满焊继续施工中。

4、屋面组件安装累计完成100%； 组件共计2208块，安装完成100%；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 张晖

	记录人:  张晖
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   张晖
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