江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
监理日报

2022年6月10日         星期五         雨    20-30℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人；
2、屋面彩钢瓦更换下雨未施工；  
3、光伏支架进场100%；
4、下午召开项目工程例会；
三、现场安全、质量情况
1、屋面下雨未施工；
2、光伏支架到场，要求施工单位做好材料堆放保管工作，并设置安全警示标志；
3、光伏支架进场，缺少供货商资质、材料质量证明文件、施工蓝图，要求总包单位进行提供，未验收合格严禁使用；
[bookmark: _GoBack]4、到场光伏支架规格已测量，待收到设计图纸后进行核对，确定是否合格；
5、光伏施工人员已进场，要求总包单位做好安全及技术交底；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；
2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成20%，5#车间未施工；
3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；
  工程形象照片
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