江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
监理日报

2022年6月11日         星期六         晴   18-31℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人，光伏施工人员2人；
[bookmark: _GoBack]2、屋面彩钢瓦更换、打胶施工；  
3、光伏支架夹具地面组装；
4、进行安全生产月宣传教育活动；
三、现场安全、质量情况
1、屋面彩钢瓦更换施工，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，现场安全可控；
2、对厂房加固使用的连接板厂外加工进行检查，连接板尺寸符合设计图纸要求，连接板已加工完成；角钢及钢管未开始加工；
3、今日进行安全生产月宣传教育活动，对现场施工人员进行安全教育宣传；
4、收到光伏电气电子版设计图纸，昨日进场的光伏支架规格符合设计要求；
5、对夹具地面组装进行检查发现，夹具上面螺栓朝向错误，已要求施工人员进行整改，；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；
2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成80%，5#车间未施工；2#、3#车间打胶完成；
3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；
  工程形象照片
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