江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报

2022年6月13日         星期一         晴   20-31℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、施工工人7人，项目部管理人员2人，光伏施工人员2人；
2、屋面彩钢瓦更换施工；  
3、光伏支架夹具地面组装；
三、现场安全、质量情况
[bookmark: _GoBack]1、屋面彩钢瓦更换施工，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，特种作业人员证件齐全，现场安全可控；
2、巡视检查屋面彩钢瓦更换施工质量，符合要求，质量可控；
3、巡视检查夹具组装，符合设计图纸要求；
4、督促总包单位尽快提供光伏支架质量证明文件，避免影响支架安装进度；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；
2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成100%，5#车间更换完成25%；
3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；
  工程形象照片
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