江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报

2022年6月18日          星期六         晴   25-37℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、光伏施工人员8人，项目部管理人员2人；
2、屋面光伏支架安装；
3、厂房加固未施工；
三、现场安全、质量情况
1、巡视检查现场安全，施工人员安全帽、反光马甲佩戴齐全，现场安全可控；
2、检查光伏支架安装，螺栓垫片、弹片齐全，紧固到位，导轨间距符合设计要求，质量可控；
3、天气炎热，要求施工单位做好防暑降温措施，合理安排施工时间，应急救援措施及药品配备齐全；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；
3、屋面光伏支架安装2#车间完成100%，3#车间完成10%,4#、5#车间未安装；
4、现场进度符合施工计划要求，无滞后；
  工程形象照片
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