江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年6月23日          星期四         中雨   23-30℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
[bookmark: _GoBack]总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、厂房加固施工人员6人，项目部管理人员2人；曲臂车2台；
2、2#车间檩条加固施工；
3、屋面下雨未施工；
三、现场安全、质量情况
1、现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，旁站2#车间檩条加固，安全文明措施到位，现场安全可控；
2、检查2#车间檩条加固，螺栓紧固到位，加固质量可控；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、  彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；
3、屋面光伏支架安装，2#车间完成100%，3#车间完成100%,4#车间完成100%，5#车间未安装；
4、2#车间需加固檩条288根，今日加固完成40根，累计完成120根，累计完成41.6%，钢梁未开始加固；
5、厂房加固施工进度滞后，要求施工单位采取措施，保证施工进度；
 工程形象照片



[image: a3fa7c95bf716b7d7ec6540c8f1745c][image: 5599d444c68ff73cb0266d3bdb62647]
image1.jpeg




image2.jpeg




