江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年6月28日          星期二         雨转晴  25-29℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、屋面支架安装人员8人，项目部管理人员2人；
2、2#车间檩条加固未施工，施工调整人员未进场；
3、 屋面支架安装调整；
三、现场安全、质量情况
1、现场巡视屋面施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；
2、今日屋面支架调整完成，明日进行夹具抗拔力检查；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、  彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
[bookmark: _GoBack]光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；
3、屋面光伏支架安装完成100%；
4、逆变器支架制作完成9台，完成100%；
5、2#车间需加固檩条288根，今日加固完成0根，累计完成120根，累计完成41.6%，钢梁未开始加固；
6、厂房加固施工进度已严重滞后，督促加固施工人员尽快进场施工；
 工程形象照片
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