江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年6月29日          星期三         晴  25-34℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、厂房加固人员4人，支架安装人员4人，项目部管理人员2人；
2、4#车间檩条加固施工；
3、 屋面支架安装调整完成；
4、 [bookmark: _GoBack]加固施工人员进场8人；
三、现场安全、质量情况
1、现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，旁站檩条加固施工，现场安全可控；
2、厂房加固施工进度滞后，人员未到场，下发监理联系单SKQN-ZXCDGF01-
LXD-006督促人员尽快到场，保证工程进度；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、  彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；
3、屋面光伏支架安装完成100%；
4、逆变器支架制作完成9台，完成100%；
5、4#车间需加固檩条288根，今日加固完成40根，累计完成40根，累计完成13.8%；2#车间檩条加固今日未施工，累计完成41.6%；
6、厂房加固施工进度已严重滞后；
 工程形象照片
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