江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年6月30日          星期四         晴  24-32℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人；
2、3#、4#车间檩条加固施工；
3、屋面未施工；
三、现场安全、质量情况
1、旁站檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；
2、对厂房檩条加固施工进行检查，搭接长度符合图纸要求，螺栓紧固到位，质量可控；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、  彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；
3、屋面光伏支架安装完成100%；
4、4#车间需加固檩条288根，今日完成45根，累计完成85根，累计完成29.5%；3#车间需加固檩条288根，今日完成36根，累计完成36根，累计完成12.5%；2#车间檩条加固今日未施工，累计完成120根，累计完成41.6%；
[bookmark: _GoBack]5、厂房加固施工进度已严重滞后，督促总包单位及时增加机械及人员，保证工程进度；
 工程形象照片
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