江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年7月10日          星期日        雨 26-33℃
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，光伏施工8人，曲臂车2台；
2、厂房梁柱加固施工；
3、组件进场；
4、屋面下雨未施工；
三、现场安全、质量情况
1、旁站厂房梁柱加固施工，施工人员安全帽、安全带配备齐全，现场配备灭火器并有专人监控，现场安全可控；
2、对组件进场进行检查，晶科550W组件,品牌、规格符合要求，合格证、检验报告齐全；要求施工单位对进场组件做好防雨措施；
3、对厂房梁柱加固焊接质量进行抽检，已按照要求满焊，焊接质量符合要求；
4、 [bookmark: _GoBack]实际进度计划进度对比分析
1、 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成95%；
3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成10个，累计完成15个，累计完成18%；
4、组件共计2208块，今日进场1736块，进场78.6%；
 工程形象照片
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