江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年7月16日          星期六       多云 26-32℃
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、厂房加固人员5人，项目部管理人员2人，光伏施工6人，曲臂车2台；
2、厂房梁柱加固施工；
3、组件安装施工； 
三、现场安全、质量情况
1、检查厂房梁柱加固施工，施工人员安全防护用品佩戴齐全，现场配备灭火器并有专人监控，现场安全可控；
2、对屋面组件安装进行检查，组件安装整齐，接地线安装牢固无松动，压块螺栓紧固到位，安装质量可控；
3、对梁柱加固焊接质量进行抽查，均按要求满焊，焊接质量符合要求；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场100%；1*4光伏电 
  缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场；室外钢梯安装完成100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成100%；
3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成3个，累计完成
32个，累计完成40%；
4、组件共计2208块，今日安装完成160块，累计完成160块，累计完成7.2%；
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