江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年7月4日          星期一         晴转雨 26-32℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工6人，曲臂车4台；
2、2#、3#车间檩条加固施工；钢梁加固试安装；
3、屋面桥架安装；
三、现场安全、质量情况
1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；
2、对屋面桥架安装进行检查，桥架固定牢固、平直，安装符合要求，质量可控；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装共计270米，今日完成54米，累计完成81米，累计完成30%；
[bookmark: _GoBack]3、4#车间檩条加固完成100%；3#车间檩条加固完成100%；2#车间檩条加固今日完成87根，累计完成245根，累计完成85%；5#车间檩条加固今日完成16根 ，累计完成16根，累计加固完成5%；
4、 厂房加固施工进度滞后，已增加机械及人员进行赶工；
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