江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年7月5日          星期二         晴 26-33℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
[bookmark: _GoBack]1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，光伏施工4人，曲臂车4台，吊车1台；
2、2#、5#车间檩条加固施工；
3、屋面光伏电缆、逆变器及支架、玻璃格栅板、接地扁铁等材料设备吊装；
三、现场安全、质量情况
1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，旁站屋面材料设备吊装，现场安全可控，屋面材料设备已及时进行分散堆放；
2、对厂房檩条加固施工进行检查，螺栓紧固到位，质量可控；
3、对进场钢梁加固钢管进行检查，符合设计图纸要求；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成50%；
3、4#车间檩条加固完成100%；3#车间檩条加固完成100%；2#车间檩条加固完成100%；5#车间檩条加固今日完成128根 ，累计完成144根，累计加固完成50%；
4、 厂房加固施工进度滞后，已增加机械及人员进行赶工；
 工程形象照片
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