江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年7月7日          星期四        晴 26-32℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工8人，曲臂车2台；
2、厂房梁柱加固材料角钢加工、连接板焊接；
3、屋面1*4光伏电缆敷设、桥架弯头制作、电缆穿管钢管加工；
三、现场安全、质量情况
1、巡视检查厂房梁、柱加固连接板焊接、角钢加工，施工人员劳保用品齐全，灭火器已配备，现场安全可控；
2、对角钢加工、连接板焊接进行检查，规格尺寸符合设计图纸要求；
[bookmark: _GoBack]3、巡视检查逆变器支架焊接，已完成防腐施工；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成50%；9台逆变器支架安装完成100%；
3、厂房檩条加固全部完成；
4、屋面1*4光伏电缆敷设完成70%；
 工程形象照片
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