江苏农垦金象传动1.2MW光项目
监理日报
2022年7月9日          星期六        晴转大雨 28-33℃
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工8人，曲臂车2台；
2、厂房梁柱加固施工；
3、屋面1*4光伏电缆敷设；
4、过路电缆埋管施工；
三、现场安全、质量情况
1、旁站厂房梁柱加固施工，施工人员劳保用品齐全，灭火器已配备，现场配备专人监控，现场安全可控；
[bookmark: _GoBack]2、旁站过路电缆埋管施工，对埋管进行检查，规格符合图纸要求，埋管9根，路面已恢复完成；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；
3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成5个，累计完成9个，累计完成11%；
4、屋面1*4光伏电缆敷设完成95%；
5、过路电缆埋管施工及路面恢复完成；
 工程形象照片
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