南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目
监理日报
2022年08月12日     星期五  多云  30~39℃  
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏万安电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、现场施工情况
项目经理1人，安全员1人，今天现场4名施工人员9#厂房屋面分散支架，组装中、压块。
三、现场安全、质量情况
1、 主要施工内容：现场4名施工人员9#厂房屋面分散支架，组装中、边压块。
2、 安全可控、质量可控。

4、 实际进度与计划进度对比分析；
	厂房名称
（容量）
	7#生活服务楼
（141.7kW）
	9#厂房（555.9kW）
	12#厂房
（130.8kW）
	

	已用天数（d）
	1
	7
	1
	

	已完成量(%)
	配重块就位
	100%
	95.5%
	100%
	

	
	支架安装
	
	
	
	

	
	组件安装
	
	
	
	

	
	电缆
敷设
	组件
	
	
	
	

	
	
	交流
	
	
	
	

	
	桥架安装
	
	
	
	

	
	防雷接地安装
	
	
	
	

	
	接线调试
	
	
	
	

	
	逆变器安装
	
	
	
	/



工程形象照片
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                   分散支架
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                组装压块
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