南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目
监理日报
2022年08月19日     星期五 多云  30~39℃  
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏万安电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、现场施工情况
项目经理1人，安全员1人，今天现场10名施工人员12#厂房屋面安装支架，9#厂房屋面安装支架立柱，交流电缆已到场。
三、现场安全、质量情况
1、 主要施工内容：现场10名施工人员屋面安装、分散支架。
2、 安全可控、质量可控。

4、 实际进度与计划进度对比分析；
	厂房名称
（容量）
	7#生活服务楼
（141.7kW）
	9#厂房（555.9kW）
	12#厂房
（130.8kW）
	

	已用天数（d）
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	100%
	100%
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工程形象照片
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