
监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期 2023 年 06 月 27 日星期 二 气候 多云 气温 23-32℃

监理人员 动态：3 人 巡视检查 材料进场、见证取样、合格情况

施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 83 人

施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6

艘，安装船 6艘，运桩船 2艘，水吊 1台。高压开关特性测

试仪，吊车一辆，货车一辆

施 工 部
位 进 度
情况

电气今日工作内容：1、5 号集电线路桥架安装 30 米。2、28 区组件安装 11 个阵列 572 块，
30 区檩条安装 27 个阵列。3、28 区敷设光伏 4 平方线 1200 米。4、30 逆变器平台就位。5、
540 光伏组件卸车 66 箱 3276 块。6、28 区汇流箱安装 9 台。7、32 区立柱安装 260 处。8、
硬化场地组件隐裂测试。

1、2 号码头卸桩 48 根。2、35 区打逆变器桩 6 根，38 区逆变器桩 6 根

3、39 区立柱安装 40 处，41 区立柱安装 50 处，33 区光伏组件安装 7 个阵列（364 块）。

2、光伏组件到货 1584 块

监 理 今
日 工 作
内容

施工现场巡视，检查施工现场安全。旁站组件卸车。28、29 区支架验收。

检 查 发
现 的 问
题 及 处
理措施，
意见、结
果

验收发现部分组件不平整，已在现场微调

协 调 内
容或
其他

记录人 苏航 总监签阅
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