监　理　日　志
日期： 2023 年 08 月 05日                                 天气:晴    
星期：六 气温：18℃—32℃                                          
工程名称:宁夏能化2.06MW分布式光伏发电项目
	

监理
工作
情况
	
1、 查看雨水调节池支架、组件安装情况，发现光伏组件有划痕，现场口头要求施工单位规范搬运，再次组织工人进行技术交底。
2、 旁站雨水调节池、回用水池配重块混凝土浇筑，砼标号C30、商混、砼方量共35m³，现场提取砼试块1组，砼坍落度160mm。

	



施工情况




	施工单位
	施工内容及进度

	
	陕西中能优盛电气科技有限公司
	水池：雨水调节池、回用水池
1、 雨水调节池配重块混凝土浇筑全部完成，回用水池配重块浇筑完成139个。
2、 雨水调节池支架安装完成1组，组件安装完成1组。
3、 土建工人7人，安装工人5人，管理人员3人。

	其它事项
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