监   理   日   志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目 
	日期
	  2023 年 05月08日   星期一
	气候
	多云转晴
	气温
	10℃-22℃ 

	监理人员动态： 1人
	材料进场、见证取样、合格情况：


/

	施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员33人
	

	施工机械动态：  
	

	监理工作情况
	对光电产业园、智能制造产业园支架组件安装进行检查以及咋日通知单整改情况进行跟踪，限5日内整改完成并回复。施工单位整改态度积极。

	施工
情况
	 施工单位
	施工内容及进度

	
	安徽尚特杰电力技术有限公司

	1、项目名称：定远一期6.6MW EPC项目
2、项目整体进度：
2.1、光电产业园：
1)支墩安装完成到货2000kw，安装1800kw，总进度1800/2456kw;
2)光伏支架进场2456kw，安装1000kw，总进度1000/2456kw;
3)光伏组件进场2456kw，安装700kw，总进度700/2456kw;
2.2、智能制造产业园：
1)立柱支墩到货1975KW，安装1600kw，总进度1600/1975kw;
2)光伏支架进场1975kw，安装900kw，总进度900/1975kw；
3)光伏组件进场1975kw，安装650kw，总进度650/1975kw;

	其它事项
	                            /

	记录人
	秦帮学  
	总监签阅
	[bookmark: _GoBack]王立杰      



