监   理   日   志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目 
	日期
	  2023 年 05月10日   星期三
	气候
	阴转小雨
	气温
	15℃-22℃ 

	监理人员动态： 1人
	材料进场、见证取样、合格情况：


/

	施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员28人
	

	施工机械动态：， 25T吊车1台
	

	监理工作情况
	检查旁站光电产业园、智能制造产业园支架组件安装和支架组件吊装，发监理例会纪要。

	施工
情况
	 施工单位
	施工内容及进度

	
	安徽尚特杰电力技术有限公司

	1、项目名称：定远一期6.6MW EPC项目
2、项目整体进度：
2.1、光电产业园：
1)支墩安装完成到货2000kw，安装1800kw，总进度1800/2456kw，75%;
2)光伏支架进场2456kw，安装1300kw，总进度1300/2456kw，54%;
3)光伏组件进场2456kw，安装850kw，总进度850/2456kw，35%;
2.2、智能制造产业园：
1)立柱支墩到货1975KW，安装1800kw，总进度1800/1975kw，90%;
2)光伏支架进场1975kw，安装1300kw，总进度1300/1975，65%；
3)光伏组件进场1975kw，安装900kw，总进度900/1975，45%;
工程名称:智能产业园光伏安装
现场安裝人数10人1:今日吊二十三号厂房材料
1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .
2、现场施工人员18人。进行19、13号组件安装。

	其它事项
	[bookmark: _GoBack]                             /

	记录人
	秦帮学  
	总监签阅
	王立杰         



