
日期： 2023 年 06 月 02 日 天气：晴

星期： 五 温度：23/33℃

工程名称: 宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工现场安全检查。

2、查看现场原 C型钢檩条上方定位放线情况。

3、查看屋顶最西侧长条区域进行小檩条加焊在原 C型钢檩条上方固定情况。

4、组织每周例会，整理监理资料。

施

工

情

况

施工

单位
施工内容及进度

宁波

聚联

建设

工程

有限

公司

1、协调进度和安全等事宜。

2、对原 C型钢檩条上方进行定位放线，完成约 50%

3、对小檩条进行固定焊接和满焊，固定焊接完成约 35%。

4、施工人员 4人，管理人员 2人。焊机一台。

其

它

事

项

本日现场监理人员 戚 平

记录人: 戚 平 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


