
监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 22 日 天气： 晴天

星期： 五 气温：11—26℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视检查晋源区古城营村支架正在焊接情况；

2、巡视检查晋源区东庄村支架间距大整改情况，防腐剂涂刷情况；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 20 人 、尖草坪区 17 人

施工部位：

1、太原市晋源区：支架当日安装完成 40KW，累计完成 1002.98KW；

组件当日安装完成 20KW，累计完成 117KW；

当日并网 0KW，累计并网 0KW。

2、太原市尖草坪区（重新统计核实）：

支架当日安装完成 20KW，累计完成 120KW；

组件当日安装 0KW，累计安装 100KW。

并网当日 0KW,累计并网 0KW.

其

他

事

项

本日现场监理工作

人员

陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


