
监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 28 日 天气： 晴

星期： 四 气温：11—24℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视检查北瓦窑村贾建平用户组件安装，施工人员 4人，存在打胶漏缝、垫板

漏空、板缝不平等问题，要求立即整改。

2、巡视检查北瓦窑村牛俊龙用户组件安装，4个施工人员；韩兔远用户支架焊接，

5个施工人员，存在没刷底漆漏敲焊渣等问题；牛社会用户支架验收，存在漏敲焊

渣墙上拉杆只有一根，拉杆没有满焊等问题，要求立即整改。

3、巡视检查北瓦窑村牛金根用户，组件安装已结束，防水胶未打全漏胶、板不平、

板豁牙子处有起鼓现象，要求立即进行整改到位。

4、建设单位监理单位设计单位主要负责人共同对尖草坪区宇文村张兴旺用户北屋

顶支架焊接情况进行检查，结构形式基本符合要求，存在焊接漏焊、焊渣未清理等

问题，要求立即进行整改。

5、巡视检查尖草坪区材料场材料到场情况，组件到场 1车，26 箱/车，31 块/箱，

共计 26 箱，806 块；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 27 人 、尖草坪区 17 人

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 41 户， 25 户可以施

工，其余观望，

支架当日安装 10KW，累计完成 1142.98KW；

组件当日安装 60KW，累计完成 347KW。

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.35MW，

支架当日安装 20KW，累计完成 189KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 159KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。
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本日现场监理工作

人员

陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


