
监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 30 日 天气： 晴

星期： 六 气温：7—22℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视检查晋源区北瓦窑村牛社会用户组件安装情况，施工人员 3个，存在未加

胶条、工人不会控制平整度打胶量、项目部未进行技术交底情况，已督促项目部抓

紧落实交底及整改。

2、巡视检查晋源区北瓦窑村韩兔远用户组件安装情况，施工人员 8人，存在漏敲

焊渣、漏胶、板拼接不平整等问题，已要求及时整改。

3、巡视检查晋源区北瓦窑村牛红杰用户组件安装情况，施工人员 4人；

4、巡视检查晋源区北瓦窑村村委屋顶组件未报验开始进行铁皮围挡施工，现场工

人将梯子撤走阻止监理上屋顶对其进行检查。

5、下午在晋源区菲丽湾小区总包项目部召开监理例会，详见例会周报。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 22 人 、尖草坪区 6人

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 41 户， 25 户可以施

工，其余观望，

彩钢板当日安装 1户，累计完成 1户；

组件当日安装 40KW，累计完成 387KW。

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.35MW，

支架当日安装 10KW，累计完成 199KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 159KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标




