
监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 05 日 天气： 阴

星期： 四 气温：8—19℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视检查晋源区赤桥村乔建伟用户墙上安装逆变器一台，施工人员 4人。

2、巡视检查晋源区南张村杨坤用户支架开始安装，存在未穿反光背心的情况，立

即要求穿戴。

3、巡视检查晋源区古城营村赵鹏用户正在铁皮围挡施工，组件未安装，施工人员

4人，存在漏漆问题，要求补刷防腐漆。

4、巡视检查晋源区牛家口村李志武用户支架下料，施工人员 4人，存在未戴安全

帽、未穿反光背心、线头破损等问题，立即要求整改。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 30 人 、尖草坪区 10 人

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 41 户， 25 户可以施

工，其余观望，

彩钢板当日安装 1户，累计完成 7户；

支架当日安装 50KW，累计完成 1252.98KW.

组件当日安装 20KW，累计完成 487KW。

逆变器安装 1台；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.35MW，

支架当日安装 0KW，累计完成 229KW；

组件当日安装 10KW，累计完成 189KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷



记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


