
监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 07 日 天气： 晴

星期： 六 气温：7—20℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视检查晋源区南张村杨坤用户底梁安装，施工人员 3人，存在垫片直径小、

无三级箱、无灭火器等问题，要求及时整改。

2、巡视检查晋源区牛家口村李志武用户支架吊车安装情况，施工人员 4人，存在

施工人员全体未佩戴安全帽的情况，立即要求佩戴并下发处罚通知单 004 号。

3、业主、监理、总包对东庄村并网前检查过程中，发现你单位已完成的组件部位，

存在防水胶未打严密、组件与组件之间表面残留胶未清理、不平整及锯齿现象等问

题，现要求你单位对已存在的问题严格按照设计图纸要求进行整改，并下发监理通

知单 005 号。

4、下午两点半在菲丽湾项目部召开监理例会，详见会议记录。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 32 人 、尖草坪区 10 人

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 41 户， 25 户可以施

工，其余观望，

彩钢板当日安装 1户，累计完成 8户；

支架当日安装 40KW，累计完成 1332.98KW.

组件当日安装 40KW，累计完成 547KW。

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.35MW，

支架当日安装 0KW，累计完成 229KW；

组件当日安装 20KW，累计完成 229KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷



记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


