
监理日志（ ）

日期：2023 年 10月 12 日 天气： 阴

星期： 四 气温：7—19℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视检查晋源区西峪村王智新用户支架安装情况，施工人员 6人，存在垫板孔

内未打胶、电焊机线破损、支架立架间距大、交底不清等问题，要求立即进行整改。

2、巡视检查尖草坪区陈家窑村高俊峰用户铁皮围挡安装情况，施工人员 6 人，存在板缝胶未

清理干净、南房北侧悬挑少斜撑、东方南端悬挑横梁少斜撑、西房横板下横梁倾斜等问题，要

求进行整改。

3、下午陪同甲方到晋源区牛家口村李志武用户查看支架焊接情况，存在接地贴墙不紧实、不

顺直、喷漆散乱等问题，要求进行整改。

4、下午陪同甲方到晋源区南张村杨坤用户查看支架焊接情况。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 28 人 ，尖草坪区 20（当日获取资源 0户约 0MW，

累计获取资源 40 户约 1.45WM）

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 49 户约 1960KW；

支架当日安装 80KW，累计完成 1846KW;

组件当日安装 0KW,完成 1054KW;

逆变器当日安装 0台合 0KW，累计安装 18 台合计

565KW。

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 1.45MW，

支架当日安装 30KW,累计完成 1129KW；

组件当日安装 60KW，累计完成 721KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 7台合

计 245KW。

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。



其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


