
监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 13 日 天气： 晴

星期： 五 气温：5—22℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、晋源区北瓦窑村牛瑞平用户彩钢瓦安装，施工人员 2人，47 块组件；牛映平用

户支架质量整改中，灭火器无压，现场交底混乱，工人不清楚正确做法，施工人员

4人。

2、晋源区东庄村白贵生用户验收，测接地电阻 1.6 欧姆，少一路接地，逆变器接

地没接，漏漆、漏胶、漏敲焊渣，接地焊缝搭接不够，横板接头公母混乱，板面胶

清理不干净，下周一并网前要测开路电压。

3、晋源区东庄村白会保用户验收，测接地电阻 0.8 欧姆，少一路接地，布线混乱，

没有靠边布置，没有使用扎丝绑扎，漏胶、少胶、胶不匀，漏漆。

4、晋源区东庄村何军伟用户验收，布线混乱，胶裂缝、漏胶、少胶、漏漆、后加

支架立架垫板晃动。

5、晋源区东庄村何三宝用户验收，板面胶未清理，少胶、漏胶、漏漆，屋面垃圾

未清理，方管切口未防腐，接地扁铁少一路。

6、晋源区赤桥村乔建伟用户验收，漏胶、少胶、漏漆，布线混乱，少一路接地，

组件接头公母混乱。

以上验收用户存在的质量问题要求尽快整改，下周二进行复查，如果复查不合格

将进行相应处罚。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 23 人 ，尖草坪区 20 人（当日获取资源 0户约 0MW，

累计获取资源 40 户约 1.45WM）

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 49 户约 1960KW；

支架当日安装 40KW，累计完成 1886KW;

组件当日安装 0KW,完成 1054KW;

逆变器当日安装 2台合 80KW，累计安装 20 台合

计 645KW。

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 1.45MW，

支架当日安装 30KW,累计完成 1159KW；

组件当日安装 60KW，累计完成 781KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 7台合

计 245KW。



并网当日 0KW，累计并网 0KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


