
监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 19 日 天气： 阴

星期： 四 气温：3—18℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、晋源区牛家口村梁永吉用户支架验收，存在四周锚垫板漏做防水、漏漆、方

管切口无防腐、漏敲焊渣、漏底漆、漏焊等问题，要求尽快整改。

2、晋源区东庄营村仓库卸方管材料，方管表面发黄，粗糙，观感较差，建议现

场取样进行第三方实验检测，暂时停止使用该材料，检验合格后方可使用。

3、晋源区姚村冀保福用户支架验收，该户使用竖三图，存在漏焊、四边垫板缺

少锚固、拉筋直径使用偏细、应使用直径 12 的圆钢等问题，要求尽快整改。

4、晋源区东庄村并网 4户，分别为白桂生、何三保、何军伟、何会保用户；赤

桥并网 1户，为乔建伟用户。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 14 人 ，尖草坪区 20 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 61 户约 2440KW；

支架当日安装 5KW，累计完成 1981KW;

组件当日安装 0KW,完成 1054KW;

逆变器当日安装 0台合 0KW，累计安装 26 台合计

875KW。

并网当日 163KW，累计并网 163KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 40 户约 1.45MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1159KW；

组件当日安装 58KW，累计完成 1159KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 33.04KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。



其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


