
监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 21 日 天气： 晴

星期： 六 气温：1—18℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 晋源区牛家口村李志斌用户支架验收，存在立柱焊口未防腐、墙后拉锚少防腐、个别处未

满焊、焊缝未错缝、漏刷防腐等问题，要求尽快整改。

2. 晋源区姚村关树卿用户支架焊接，屋顶为预制板，存在施工人员未佩戴安全带、图纸不清

楚等问题，施工中途被邻居阻停，正在沟通解决。

3. 晋源区西峪村王智新用户支架完成，巡查发现存在西侧支架未做锚拉、西侧支架高于北侧

支架下午会造成阴影区域影响发电、焊缝未错缝、漏漆、漏底漆、漏敲焊渣等问题，要求尽快

解决。

4. 下午晋源区项目部召开监理例会，详见会议纪要。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 26 人 ，尖草坪区 20 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 16 户约 640KW，累计

获取资源 62 户约 2500KW；

支架当日安装 10KW，累计完成 2001KW;

组件当日安装 50KW,累计完成 1105KW;

逆变器当日安装 5台合 136KW，累计安装 31 台合

计 1011KW。

并网当日 0KW，累计并网 163KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 40 户约 1.45MW）

支架当日安装 80KW,累计完成 1309KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1159KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 102.66KW。

（工商业）累计获取资源 0MW

支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；

并网当日 0KW，累计并网 0KW。

其 他

事项



本日现场监理工作

人员

陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


