
监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 02 日 天气： 晴

星期： 四 气温：2—25℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 晋源区姚村刘高升用户支架下料中，施工人员 6人。张彦博用户支架下料安装，

施工人员 4 人，已配备三级箱 2 个，立腿内部应该使用 4*4 方管，外部应该使用

4*6 方管，要求尽快整改。

2. 晋源区枣园头村郭文用户支架安装，施工人员 4 人，邻居反悔挡光沟通协调架

子北侧切割改造少装一横一竖组件。

3. 晋源区牛家口村李志武用户彩钢板安装，施工人员 5 人。

4.晋源区北瓦窑村村委接地电阻侧阻 2个都不合格；牛社会用户组件与接地未连接，

3 组线路之间未连接，接地喷漆红色不符合规范要求；牛艳星用户支架安装，施工

人员 3 人，无灭火器无三级箱，锚栓砖基础松动需加固；姚玉仙用户支架验收，存

在问题有支架需锚拉，南端悬挑太长需加斜撑，锚板坑需回填，漏漆，焊缝需加固，

北面少一道横梁，南端少支撑加密 1.5 米间距，以上问题要求尽快整改。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 40 人 ，尖草坪区 17 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 71 户约 2860KW；

支架当日安装 10KW，累计完成 2201KW;

组件当日安装 40KW,累计完成 1455KW;

逆变器当日安装 0台约 0KW，累计安装 40 台合计

1316KW。

并网当日 0KW，累计并网 163KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 44 户约 1.65MW）

支架当日安装 20KW,累计完成 1519KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1459KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


