
监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 04 日 天气： 晴转小雨

星期： 六 气温：1—16℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 晋源区西峪村魏梅兰用户支架验收，存在问题有漏焊、漏漆、锚垫板上漏防水

胶、漏底横梁未做、一侧少外延锚固于墙，以上问题要求尽快整改。

2.晋源区北邵村李纪萍用户组件验收，存在问题有扎带应该换扎丝、板下垫纸片、

漏胶、接地焊缝短、支架立腿未加，悬挑斜撑未加、逆变器位置不合理，少一路

接地；王二云用户组件验收，存在问题有漏胶、扎带应该换扎丝、线路未布置完、

板缝宽窄不匀、接地靠地未满焊、未喷漆、支架立腿未加、悬挑斜撑未加；王红

俊用户上次支架验收提出的问题未整改，组件暂时不于验收待支架整改合格再报

验，以上问题要求尽快整改。

3.下午晋源区菲丽湾项目部召开监理例会，甲方设计班组等参加，编制会议纪要，详见会议纪

要。

4. 晋源区本项目组件今日累计到场量：1.1522MW，累计到场量：11.047MW；

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 22 人 ，尖草坪区 17 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 18 户约 720KW，累计

获取资源 79 户约 3160KW；

支架当日安装 0KW，累计完成 2211KW;

组件当日安装 10KW,累计完成 1515KW;

逆变器当日安装 4台约 100KW，累计安装 44 台合

计 1416KW。

并网当日 0KW，累计并网 163KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 44 户约 1.65MW）

支架当日安装 20KW,累计完成 1559KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1459KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

其 他

事项
晋源区本项目组件今日累计到场量：1.1522MW，累计到场量：11.047MW；

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


