
监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 05 日 天气：阴

星期： 日 气温：-2—11℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 今日下小雨，巡视晋源区牛家口村、枣元头村、姚村现场无人施工作业，在办

公室整理资料。

2. 晋源区北邵村施工人员对支架验收组件验收提出的问题进行整改中。

3. 晋源区本项目组件今日累计到场量：2.19MW，累计到场量：13.237MW；

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 20 人 ，尖草坪区 15 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 79 户约 3160KW；

支架当日安装 5KW，累计完成 2216KW;

组件当日安装 0KW,累计完成 1515KW;

逆变器当日安装 0台约 0KW，累计安装 44 台合计

1416KW。

并网当日 0KW，累计并网 163KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 44 户约 1.65MW）

支架当日安装 20KW,累计完成 1579KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1459KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

其 他

事项
晋源区本项目组件今日累计到场量：2.19MW，累计到场量：13.237MW；

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


