
监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 09 日 天气：晴

星期： 四 气温：-5—10℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 晋源区北瓦窑村牛艳星（许云）用户支架验收，架体实测角度 15.9 度，存在问题有个别锚

板基础打烂的砖基础未加固、锚板孔防水胶未打满、南边底横梁中间未加立腿、个别处漏刷防

腐漆、组件安排竖三横一形式、横板少竖向檩条，要求尽快整改。

2. 晋源区北瓦窑村牛它根用户支架验收，组件采用竖四横一形式，存在问题有个别处漏焊、

漏刷防腐漆、个别处有尖刺未切割、南端底梁应使用 4*6 方管、北侧横梁应使用 4*4 方管，要

求尽快整改。

3. 巡视检查晋源区西峪村韩喜贵用户支架安装情况，为两个独立屋顶，每个屋顶施工人员 5
人，屋子紧靠山体坡面，坡面陡峭有孤石有滚石风险，要求现场加强安全管理。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 18 人 ，尖草坪区 11 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 79 户约 3160KW；

支架当日安装 10KW，累计完成 2251KW;

组件当日安装 0KW,累计完成 1515KW;

逆变器当日安装 0台约 0KW，累计安装 44 台合计

1416KW。

并网当日 0KW，累计并网 163KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 44 户约 1.65MW）

支架当日安装 11KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1459KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


