
监理日志（ ）

日期：2023 年 11月 22 日 天气：晴

星期： 三 气温：-6—13℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 晋源区北瓦窑村牛秋惠用户经项目监理部复查，11 月 20 日支架验收存在的问题均未整改

完成，问题有(1)东侧的底梁断开，未做补焊加固处理。(2)承重墙立柱垫板第二道防水未做。(3)
中间的部分立柱悬空未整改。个别部位焊渣防腐处理不到位。(4)东西向柱间支撑未完成。要求

总包单位督促施工人员尽快完成整改。

2. 尖草坪区广立机床设备厂巡视检查安全防护落实情况，安全防护用品正在采购中，要求核

实准备入场施工人员实名购买保险的情况，屋顶安全防护未落实到位的情况下严禁施工人员上

屋顶进行任何施工。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 31 人 ，尖草坪区 11 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 63 户约 2520KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

支架当日安装 0KW，累计完成 2291KW;

组件当日安装 20KW,累计完成 1690KW;

逆变器当日安装 0台约 0KW，累计安装 46 台合计

1496KW。

并网当日 0KW，累计并网 163KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 44 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 10KW，累计完成 1589KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）：

广立设计图纸已出，等待夹具及防滑玻璃通道材料进场

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


