
监理日志（ ）

日期：2023 年 11月 23 日 天气：晴

星期： 四 气温：-10—5℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 晋源区姚村贾巧花用户支架验收，存在问题有东边未在墙上锚拉、个别处漏焊、漏敲

焊渣、漏刷防腐漆，要求尽快整改；张彦博用户施工人员 4人，刘红并用户 6 人支架安装；

枣园头村郭文用户 1 人支架焊接；北瓦窑村牛樱桃用户 3人电缆施工，杨晓明用户 5 人支

架安装；西峪村施工人员 10人。

2. 尖草坪区广立机床设备厂安全防护用品准备中，专项安全方案和加固方案正在编制中。

3. 太原市尖草坪区小店区清徐 40 万 KW 项目和晋源区 17 万 KW 项目一同到金谷仓大厦向甲

方上电单位提交监理入场工程款支付申请表。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区 21 人 ，尖草坪区 11 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 63 户约 2520KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

支架当日安装 10KW，累计完成 2301KW;

组件当日安装 20KW,累计完成 1710KW;

逆变器当日安装 0台约 0KW，累计安装 46 台合计

1496KW。

并网当日 0KW，累计并网 163KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 44 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 10KW，累计完成 1599KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）：

广立设计图纸已出，等待夹具及防滑玻璃通道材料进场

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


