
监理日志（ ）

日期：2023 年 12月 07 日 天气：晴

星期： 四 气温：-4—14℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.晋源区今天上午并网 5 户，累计并网 10 户；晋阳堡村一户（宋燕兰）用户并网成功，

东关村一户（王福牛）用户并网成功，古城营村三户（杜润安、赵鹏、于娟）并网成功；下午

去北瓦窑村检查接地电阻测值，5 户（牛鹏涛、牛银桃、李健生、牛它根、许云） 都合格。

西峪两户正在安装接地，支架基本完成，组件未安装。

2.尖草坪区广立工商业一区屋顶加固中，二三四区屋顶夹具导轨安装中。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 10 人，外线 7人 ；尖草坪区户用 0人，广立

工商业 33 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 62 户约 2700KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

一、支架当日安装 20KW，累计完成 2641KW;

二、组件当日安装 30KW,累计完成 2580KW;

三、逆变器当日安装 2台合计 82KW，累计安装 69 台合计

2347.87KW。

四、交流电缆当日敷设 300KW，累计完成 1670.14KW。

五、并网当日 257.24KW，累计并网 420.24KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 43 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）：

广立已开工。

钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


