
监理日志（ ）

日期：2023 年 12月 09 日 天气：晴

星期： 六 气温：-3—8℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.尖草坪区广立机床设备厂 8#11#12#厂房屋顶加固，17#~22#屋顶爬梯无人加固，8#厂房

屋顶施工人员擅自吊运组件到屋顶，该屋顶加固未完成，已下发监理通知单（编号 015）要求

其进行整改，对施工单位上报的付款申请书进行审核中，监理例会会议纪要编织中；11#厂房

旁边箱变基础墙体抹灰中。

2. 晋源区巡查枣园头村郭文户支架整改情况。该工队的班组此户施工仍未按验收时提出的问

题要求进行整改，包括:1.南北侧的底梁未做。2.焊渣的敲除清理，3.漏焊虚焊的补焊，4.防腐

长度不足，未覆盖焊点十公分。5.个别斜梁和檩条的高差的处理。以上问题仍需继续整改。另

外对该工队再次强调了组件安装的施工要求和验收要点。包括丁基胶带板缝双面胶，缝宽及板

面高差控制要求。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 8 人，外线 7 人 ；尖草坪区户用 0 人，广立

工商业 33 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 64 户约 2800KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

一、支架当日安装 30KW，累计完成 2671KW;

二、组件当日安装 0KW,累计完成 2600KW;

三、逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 69 台合计

2347.87KW。

四、交流电缆当日敷设 100KW，累计完成 1900.14KW。

五、并网当日 0KW，累计并网 420.24KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 43 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）：

广立已开工。

钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷



记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


