
监理日志（ ）

日期：2023 年 12月 14 日 天气：大雪

星期： 四 气温：-7—-1℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 尖草坪区广立机床设备厂上午到厂检查 T 型变截面钢梁，板后 10mm 和 8mm，厚度和尺寸

符合图纸设计要求，三区和四区屋顶 L型钢板加固檩条中，施工人员 7 人，乘坐升降机到屋顶

检查加固质量，要求加固单位提供升降机产品合格证、机械检测合格证书，升降机操作员操作

证、特种作业登高证等资料，现场添置灭火器。

2. 晋源区用户施工人员 6 人，组件安装 10KW，外线施工人员 7 人，其他地方人员清理积雪。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 6 人，外线 7 人 ；尖草坪区户用 0 人，广立

工商业 7人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 64 户约 2800KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

一、支架当日安装 0KW，累计完成 2681KW;

二、组件当日安装 10KW,累计完成 2640KW;

三、逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 71 台合计

2420.87KW。

四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2050.14KW。

五、并网当日 0KW，累计并网 779.55KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 43 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）：

广立已开工。

钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


