
监理日志（ ）

日期：2023 年 12月 15 日 天气： 阴

星期： 五 气温：-15—-5℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 尖草坪区广立机床设备厂现场巡查过程中,发现你单位 22#厂房加固所用的檩条连接板没有

按照设计要求进行加工，孔距及规格 B 尺寸不符合设计要求，未按设计图纸要求及相关规范进

行施工，影响后续施工质量要求，已下发监理通知单（编号 017）要求其尽快整改，目前厂房

加固情况是 8#厂房剩三条梁未加固,9#厂房加固完成一半（另一半有仪器阻挡），10#厂房通道

不确定做，11#12#19#厂房全做完，14#20#厂房做一半，22#厂房三台升降机开始加固预计下周

一完成。

2. 晋源区用户施工人员 6 人，组件安装 10KW，外线施工人员 7 人，交流电缆敷设 60KW,其他

地方人员清理积雪。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 6 人，外线 5 人 ；尖草坪区户用 0 人，广立

工商业 8人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 64 户约 2800KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

一、支架当日安装 0KW，累计完成 2681KW;

二、组件当日安装 10KW,累计完成 2650KW;

三、逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 71 台合计

2420.87KW。

四、交流电缆当日敷设 60KW，累计完成 2100.14KW。

五、并网当日 0KW，累计并网 779.55KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 43 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）：

广立已开工。

钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷



记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


